

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към договор за изпълнение на строително-монтажни работи
№ 155/11.09.2019 г.

Днес, 01.10.2020 г. в гр. Стрелча, между:

1. **ОБЩИНА СТРЕЛЧА**, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000351864, представлявана от инж.Георги Кирилов Павлов - Кмет на община Стрелча и Ваня Петрова Векилова – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет.5, ап.15, ЕИК 131120358, представлявано от Наталия Данаилова Георгиева – Управител от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно двете наричани **СТРАНИ**,

Фактическа обстановка: Съгласно Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект № 13/07/2/0/00267 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“, съгласно Договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП страните по Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. се споразумяват за следното:

Чл. 1. Изменя се Окончателната стойност към Договор № 155/11.09.2019 г. е 634 000,19лв. (шестстотин тридесет и четири хиляди лева и 19 ст.) без ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка;

- непредвидените разходи остават непроменени в размер на 28 138.00лв. двадесет и осем хиляди сто тридесет и осем лева.

Чл.2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след съгласуване на исканата промяна, съгласно количествено-стойностната сметка, неразделна част от Договора, от Държавен фонд „Земеделие“.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор за изпълнение на строително-монтажни работи № 155/11.09.2019 г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Приложение:

1. Количествено – стойност

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Инж. Георги Павлов

.....

Кмет на Община Стрелча
ЕООД

Ваня Векилова

Гл. счетоводител

1

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Наталия

Управител на „

Данните са
записани
на основани
см. 37 от ЗОП

Данните са
записани
на основани
см. 37 от ЗОП

Данните са
записани на
основани
см. 37 от ЗОП