

ПРОТОКОЛ № 2
за отваряне, оценка, разглеждане и класиране на офертите

подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/”**

В изпълнение на Заповед № 863 от 24.9.2014 г. на кмета на Община Стрелча, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирил Биров – зам. Кмет на Община Стрелча

ЧЛЕНОВЕ:

1. Петър Горчев – адвокат
2. Иван Божков – гл. инженер на Община Стрелча
3. Иван Арсов – ст. спец. „ЕРР и Обществени поръчки”
4. Недялка Комсалова - стр. инж. специалност Транспортно строителство

Назначена със Заповед № 863 от 24.09.2014 г. на кмета на Община Стрелча със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **“Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/”** се събра на 25.09.2014 г. от 10:30 часа в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. ”Дружба” кметска зала и започна работа в пълен състав.

Комисията започна разглеждането на документите на участника, поставени в Плик № 2 и установи следното. След като провери съответствието на документите в Плик № 1 с поставените от Възложителя в Обявлението и Документацията условия за финансово и икономическо състояние, както и с изискваните технически възможности на участника, Комисията констатира, че участникът „Еко-хидро-90” ООД, ЕИК 112580619 отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е представил надлежно всички необходими документи и доказателства за техническите и икономическите възможности за изпълнение на поръчката, както и гаранция за участие в процедурата, поради което комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение/Плик № 2/ на допуснатия участник.

Комисията се запозна с техническото предложение на участника „Еко-хидро-90” ООД гр. Пазарджик, ЕИК 112580619.

1. Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката 6 (шест) календарни дни
2. Участникът предлага Гаранционен срокове за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на пътища и улици – 24 (двадесет и четири) месеца, а за изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на пътни съоръжения – 48 (четиридесет и осем) месеца от приемане на изпълнението на конкретни възложените строителни дейности , които са съобразени с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е дал описание на предвижданата от него организация и изпълнение на строителните работи, както следва: Техническото предложение на участника „Еко-хидро-90” ООД съдържа всички изискващи се части. Строителният процес започва с подготовка на определената площадка и ситуиране на техниката, необходима за

изпълнение на поръчката и предвидената за битовите условия на работниците такава. В „Организация, Подход и Методология за изпълнение на обществената поръчка” е представена технологична последователност на изпълнение на видовете строително – монтажни работи, а именно:

1. Почистване на строителната площадка
2. Въвеждане на режими на временна организация на движението при изпълнение на дейностите по поръчката
3. Организация на СМР при изпълнение на Земни работи
4. Организация на СМР при изпълнение на Изпълнение на подосновни и основни пластове
5. Организация на СМР при Направа на битумни разливи за връзка
6. Организация на СМР при Полагане на асфалтови пластове
7. Организация на СМР при Направа на бетонови работи
8. Организация на СМР при Направа на кофражи и монтаж на армировки

Участникът предвижда следните видове ремонтни работи:

1. Машинно фрезование на асфалтобетонна настилка с дебелина до 5 см, включително натоварване и превоз на строителните отпадъци.
2. Машинно изкърпване на настилка с плътен асфалтобетон с дебелина до 5 см, включително фрезование, подготовка на участъка и битумен разлив.
3. Ръчно изкърпване на асфалтова настилка с плътен асфалтобетон с дебелина от 4 до 6 см, вкл. изрязване на фигурите, полагане асфалтобетон, уплътняване и обработка на фугите.
4. Направа пътна основа от несортиран трошен камък фракция 0-63 мм, включително и уплътняване.
5. Изкоп за подготовка на основата преди полагане на основни пластове – ръчен.
6. Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо до 3 км.

Участникът е дал подробно описание на качествените характеристики на предложените основни материали. За предлаганите материали са представени сертификати за качество, декларации за произход и декларации за съответствие. Предлаганите материали, отговарят на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект.

За изпълнение на обществената поръчка е предвидено използването съответни машини за извършването на отделните операции в строителния процес. Изброени са нормативните уредби, които трябва да се спазват, както и мерките за изпълнение на българското законодателство. Представена е организационна схема на участниците в строителния процес.. Направено е описание на въведената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността при работа на „Еко-хидро-90” ООД с приложен подробен списък на хармонизираните стандарти, които ще използват при изпълнение на поръчката.

Програмата на участника за анализ на риска включва:

I. Значимост, цели, етапи и методика на изследването на рисковете /обхващащи двете групи /при съставяне на Програмата за оценяване на риска.

II. Дефиниране, Анализ и Оценка на Рисковете и мерките за отстраняване и намаляване на рисковете отнасящи се за ПЪРВА ГРУПА: строителни процеси, технологии, организация на изпълнението, качеството на изпълнение и материали и рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнението на договора.

III. Дефиниране, Анализ и Оценка на Рисковете и мерките за отстраняване и намаляване на рисковете отнасящи се за ВТОРА ГРУПА: по смисъла, обхват и изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове - Наредби за минималните изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на работните места и при използване на работното оборудване и т.н.

IV. ПЛАН-ПРОГРАМА за оценяване на риска /рисковете, обхващащи двете групи/ преди започване на обекта

V. СПИСЪК на лични предпазни средства и специално работно облекло, които се полагат на работниците, съгласно изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба №3/2001г.

VI. ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА - изготвен на основание чл.8 от Наредба №15/1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.

В програмата на участника е направен анализ и оценка на следните видове рискове:

Участникът е представил в офертата си дефиниране на възможните рискове от ПЪРВА ГРУПА, отнасящи се за : СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ, РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, които включват:

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с откриването на археологически находки при строително-монтажните работи;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с непредвидени геоложки условия;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с преместването на съществуващи елементи на техническата инфраструктура;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с разпределението на отговорностите между Възложителя (както и Представител и Персонал на Възложителя) и Изпълнителя;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с Промяна на законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на поръчката

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани със закъснение поради бездействие на Изпълнителя;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с Липса на сътрудничество между местни органи и общината;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани със Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на изпълнението;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от възникване на пожари и аварии;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от възникване на трудови злоупотреби;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от замърсяване на околната среда;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове свързани с организиране на пътното движение и повишаване на риска от възникване на пътни инциденти;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани с ограничаване или затрудняване придвижването на автомобили и пешеходци по уличната мрежа в обхвата на интервенция поради естеството на извършващите се строително-монтажни работи; Рискове при движението на пешеходци при наличието на изкопи. Рискове, свързани със затруднения в достъпа и използването на жилищните и административните сгради;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове във връзка с извършване на пробивно-взривните работи при направа на изкопни работи;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове във връзка със замърсяване на околната среда, в това число замърсяване на въздуха, територията на съответната строителна площадка и тази в близост до нея, контролиране на шума в нормални граници. Рискове, вследствие повишено шумово и прахово замърсяване в засегнатите от строителството участъци поради изпълнението на СМР;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, свързани със затруднения в питейно-битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа енергия и/или в комуникациите вследствие възникването на аварии при извършване на ремонтните дейности. Рискове, свързани със затруднения при функциониране на системите, захранващи жилищата;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове, предизвикани от евентуално замърсяване на прилежащите улици вследствие изпълнението на СМР;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Рискове във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от спорове/конфликти/, включително съдебни иски и Рекламационни и застрахователни претенции при изпълнение на Договора между съответните страни по него;

Наименование /Дефиниране/ на възможния риск: Риск от влагане на некачествени материали при изпълнение на поръчката.

Участникът е представил в офертата си Дефиниране, Анализ и Оценка на Рисковете и мерките за отстраняване и намаляване на рисковете, отнасящи се за ВТОРА ГРУПА: по смисъла, обхват и изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове-Наредби за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на работните места и при използване на работното оборудване и т.н.

В табличен вид са зададени Определяне тежестта на вредата – /Т/, Определяне вероятността за нанасяне на вреда – /В/ и Честотата на експозиция – /Е/ със съответните стойности за всеки един от показателите.

Цитирани са отделни членове от нормативни актове, а именно: от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове-Наредби за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, на работните места и при използване на работното оборудване и т.н.

В табличен вид са дадени отделни рискове, свързани с нараняване на различни части на човешкото тяло на работниците, с включени мерки за намаляване и предотвратяване на всеки отделен риск, които комисията счита за относими и разгледани детайлно и всеотстранно към видовете рискове.

В табличен вид са дадени идентификация на възможните рискове от ВТОРА ГРУПА по съответните специалности, които се предвижда да бъдат ангажирани при изпълнението на договора, съответно Анализираме и Оценяваме съответните рискове, както следва:

Опасност от движещи се машини, съоръжения и транспортни средства;
Опасност от движещи се елементи на машини и съоръжения; Опасност от падащи

тела; Опасност от режещи (пробождащи предмети); Опасност от удар в препятствие, подхлъзване, падане от едно ниво; Опасност от поражения от електрически ток; Опасност от неблагоприятен микроклимат; Опасност от въздействие на шум, ултразвук и инфразвук Неблагоприятни последици от принудителна работна поза; Неблагоприятни последици от умерено тежък и тежък физически труд; Неблагоприятни последици от двигателен монотонен режим на работа; Неблагоприятни последици от умствено и емоционално напрежение, като е приложена П Р О Г Р А М А за предотвратяване или ограничаване на риска на работните места при извършване на строително-монтажни работи по изпълнение на поръчката, която включва Осигуряване и зареждане с необходимите медикаменти и материали на приобектова аптечка; Разработване и утвърждаване на правила и инструкции за безопасност на труда при извършване на различните видове строителни и монтажни работи, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г.; Извършване на ежемесечни проверки за изправността на ръчните електрически инструменти, използвани при изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на ПБТЭЕУС; Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло и контрол за използването им (по утвърден списък); Провеждане на ежедневен инструктаж за спазване за изискванията за безопасна работа на работните места с повишена опасност; Определяне местата за захващане на предпазните колани, при необходимост от тяхното използване за извършване на дейности с повишен риск; Извършване на постоянни проверки за надеждността и сигурността на монтираните предпазни ограждения и работни площадки при извършване на строителни работи на височина; Осигуряване техническа поддръжка и ремонти на работното оборудване, с цел отстраняване на дефекти, които могат да доведат до аварии и злополуки; Определяне местата за складиране на строителни материали и осъществяване контрол за порядъка на работните площадки; Подготвяне на Указания за оказване на първа долекарска помощ на пострадали или заболели работници; Провеждане на периодични профилактични медицински прегледи по Наредба №3/88г. на Министъра на здравеопазването.

В табличен вид е приложен СПИСЪК на лични предпазни средства и специално работно облекло, които се полагат на работниците, съгласно изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба №3/2001г.

Участникът е посочил в офертата си ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА-изготвен на основание чл.8 от Наредба №15/1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.

Посочените рискове не обхващат всички рискове, които Възложителят е предвидил и заложил. По отношение на всеки един от посочените рискове се разгледат следните видове мерки за въздействие върху изпълнението на договора:

- мерки за въздействие върху изпълнението на договора за обществената поръчка при възникването на риска.
- мерки за недопускане/предотвратяване на риска след като вече е възникнал.
- мерки за намаляване на негативните последици при евентуално възникване на риска, респективно за преодоляване на риска.

За всеки един от посочените рискове са предложени ефективни решения за преодоляване/предотвратяване на рисковете.

I. Показател П1-„Технологична-строителна програма” се оценява по следната формула:

T1 „Анализ на риска” и