

## ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 343/09.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“.**

Днес, 17.05.2019 г., в 16:00 ч. в Кметска зала в сградата на Община Стрелча в изпълнение на Заповед № 343/09.05.2019г. на Кмета на Община Стрелча се събра комисия в състав:

### **Председател:**

Стоил Стоилов – директор на дирекция „СА“

### **и членове:**

1. Иван Божков – юрисконсулт
2. Верка Карабашева- Външен експерт с рег. № ВЕ-1734 в АОП
3. Кунка Петрова – гл. спец.П и ОП
4. Лалка Димитрова -счетоводител

със задача разглеждане и оценяване на **Техническите предложения** на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“.** Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“**, по смисъла на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП.

### **1. Показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката**

**Максимален брой точки по показател – 40 точки**

#### **Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД с Вх.№ С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните:

- Налице е разработена програма за осигуряване на качеството със цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от Възложителя цели и очаквани

резултати и са предложени детайлно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и алтернативни такива, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Съдържа цялостната методология за изпълнение на направените предложения, описани са средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях;

- Участникът е предвидил адекватни мерки за управление на изпълнението и вътрешен контрол, които съответстват напълно на целите на техническата спецификация и гарантират ефективно и качествено изпълнение на проектирането, предмет на поръчката;

- Ясно и адекватно са разпределени задачите и отговорностите между отделните ключови експерти по отношение на изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати. Подробно са описани задълженията на всеки ключов експерт;

- Предложен е подход и организация за изпълнение на обекта, включващ технологията за извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на Възложителя);

- Предложена е организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на предмета на поръчката и предварително обявените условия на Възложителя;

- Разработени са предложения по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ;

- Линейният календарен график е обвързан с организацията на изпълнение на дейностите. Сроковете за изпълнение на дейностите, заложи в Линейния календарен график съответстват на тези, заложи от Възложителя в документацията за участие.

### ***РАЗРАБОТЕНИ СА МЕРКИ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:***

1. За всяка задача от Програмата за осигуряване на качеството са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С оглед на гореописаното, комисията единодушно постави на участник „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД по този показател оценка:

**П1 = 40 (четиридесет) точки**

## **2. Участник №2 „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.**

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните:

- Налице е разработена програма за осигуряване на качеството със цялата необходима информация, посочена като изискване в методиката за оценка;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от Възложителя цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, включително и алтернативни такива, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Съдържа цялостната методология за изпълнение на направените предложения, описани са средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях;

- Участникът е предвидил адекватни мерки за управление на изпълнението и вътрешен

контрол, които съответстват напълно на целите на техническата спецификация и гарантират ефективно и качествено изпълнение на проектирането, предмет на поръчката;

- Ясно и адекватно са разпределени задачите и отговорностите между отделните ключови експерти по отношение на изпълнение на дейностите и постигането на очакваните резултати. Подробно са описани задълженията на всеки ключов експерт;

- Предложен е подход и организация за изпълнение на обекта, включващ технологията за извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на Възложителя);

- Предложена е организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на предмета на поръчката и предварително обявените условия на Възложителя;

- Разработени са предложения по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация, както между експертите на Изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ;

- Линейният календарен график е обвързан с организацията на изпълнение на дейностите. Сроковете за изпълнение на дейностите, заложи в Линейния календарен график съответстват на тези, заложи от Възложителя в документацията за участие.

### ***РАЗРАБОТЕНИ СА МЕРКИ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:***

1. За всяка задача от Програмата за осигуряване на качеството са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и фактори, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.
2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от

общ характер. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и набелязани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С оглед на гореописаното, комисията единодушно постави на участник „СЕТАТЕХ” ЕООД по този показател оценка:

**П1 = 40 (четридесет) точки**

#### **Показател П3 „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” в календарни дни**

**П3** е показател, отразяващ тежестта на предлагания срок за изпълнение на съответната оферта.

Максимален брой точки – 10 получава офертата с предложен „най-кратък срок за изпълнение на поръчката“.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$$П3 = (C_{min} / C_i) \times 10, \text{ където}$$

–  $C_{min}$  е предложеният най-кратък срок за изпълнение на поръчката

–  $C_i$  е предложеният срок на изпълнение на поръчката от съответния участник.

При извършване на оценяването по съответните показатели П2 и П3 на оценката ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО), където КО има максимална стойност 100 точки.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

**!!! В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.**

**1. Участник № 1 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД с Вх. № С-2407/08.05.2019г. 11:39ч.**

$$П3 = (C_{min} / C_i) \times 10 = 60/60 \times 10 = 10 \text{ точки}$$



2.Участник № 2 „СЕТАТЕХ” ЕООД с Вх.№ С-2408/08.05.2019г. 11:43ч.

$$ПЗ = (C_{min} / C_i) \times 10 = 60/60 \times 10 = 10 \text{ точки}$$

Имайки предвид предходния Протокол № 1 от 17.05.2019г. от работата си, направените констатации по-горе и спазвайки Закона за обществените поръчки, комисията единодушно

**РЕШИ:**

1. Допуска участника „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценово му предложение .
2. Допуска участника „СЕТАТЕХ” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценово му предложение .

Комисията приключи своята работа в 17:00ч.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

Председател

Членове: 1.

2.

3.

4.

Закрито на

основание

чл. 2, ал. 2, т. 5

от ЗЗПО

