



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 000935

Поделение: Община Стрелча

Изходящ номер: С-3190 от дата 13/05/2022

Коментар на възложителя:

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Стрелча

Национален регистрационен номер:

000351864

Пощенски адрес:

област Пазарджик, община Стрелча

Град:

Стрелча

код NUTS:

BG423

Пощенски код:

4530

Държава:

BG

Лице за контакт:

Кунка Петрова

Телефон:

03532 2020

Електронна поща:

kmet.strelcha@gmail.com

Факс:

03532 2011

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.strelcha.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.strelcha.bg/page.php?83>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 292 от 18/04/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 935-2019-0001(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обект на обществената поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП – изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“. Описание на дейностите по изпълнение обекта на поръчката: Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Поръчката включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) на 5 етапа: Реконструкция и ремонт на сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“; Вертикална планировка, СМР на прилежащо дворно пространство с включена ограда; Паркоустройство и благоустройство, обзавеждане детски площадки, озеленяване; Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за озеленяване и доставка на растителност; Закупуване, доставка и монтаж на оборудване

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 155 от 11/09/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Диел трейд ЕООД		Национален регистрационен номер: 131120358	
Пощенски адрес: Област София, гр. София, бул. Витоша №66, ет. 5, ап. 15			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1463	Държава: BG
Електронна поща: dieltreid@gmail.com		Телефон: 02 9515592	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9515592	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“			

III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: 2 или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	662117.31	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
10/05/2022 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	окончателната стойност на договора	634 000.19лв.	634 000.19; непредвидените разходи остават непроменени в размер на 28 138.00лв
2	окончателната стойност на договора	634 000.19лв.	633 034.67лв.; непредвидените разходи остават непроменени в размер на 28 136.00лв
3	окончателна стойност	661170.67	651 757.40лв. чл.116, ал.1, т.7 и финансов доклад на АДФИ
4	окончателна стойност на договора	661 159.79 /633 034.67 и непредвидени разходи от 28 125.12, съгласно Анекс IV от 12.08.2021г. от адм. договор/	651 746.52лв. чл.116, ал.1, т.7
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 234 дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			
Неоснователно спиране на строителството			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	572642.36	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: 72960.73	Валута: BGN	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
3 506.91 лв. - Представляващи стойността на неизвършените СМР, установени в хода на финансовата инспекция с Експертното заключение на инж. Елена Ангелова Ковачева;			
63 547.47 лв.- Представляващи частично прихваната от данъчната основа на проформа фактура №00000005/13.05.2021 г. неустойка по чл. 27 от договора, определена за събиране от Община Стрелча;			
3 336.74 лв.- Неустойка за некачествено и неточно изпълнени СМР съгласно чл. 28 от договор №155/2019г., която е осчетоводена в Община Стрелча, но не е посочена в издадената от изпълнителя проформа фактура;			
2 569.61 лв.- Установената при финансовата инспекция разлика, дължима от изпълнителя до пълния размер на неустойка за просрочие съгласно чл. 27 от договор №155/2019 г. в размер на 79 340.49 лв. с ДДС			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 13/05/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Георги Павлов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Стрелча

Закрепено на основание ел. ЗЧ от ЗОП

